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RAPPORT DE SUIVI ET EVALUATION DE LA PLANTATIONS D’ARBRES ANNEE 2019 -2020
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[bookmark: _Toc42228217][bookmark: _Toc42229108][bookmark: _GoBack]Introduction

Dans le cadre d’accompagnement des associations et du projet de reboisement et de lutte contre la désertification, la fédération des banques de céréales du Guéra a diligenté une mission de suivi et d’évaluation des plantations effectuées par lesdites associations des jeunes avec appui de projet misérior. La mission s’est déroulée du 18 mai au 13 juin 2020. Au cours de cette mission, des rencontres avec les membres des associations et les visites des sites des plantations ont été effectuées afin de faire l’état de survie des arbres misent en terre pour les campagnes 2018 et 2019. Pendant cette mission la notion en technique de pépinière a donc été prodiguée aux pépiniéristes, en termes de maîtrise technique : 
· En amont la production des plants en pépinière, conformément aux principes techniques et les outils d’installation ; 
· Au niveau de la plantation et entretiens des arbres proprement dite, le respect d’un calendrier technique approprié pour assurer une production et plantation rythmées des arbres.
Le présent rapport rend compte du déroulement de la mission  et des résultats ce suivi et évaluation.
I. [bookmark: _Toc42228218][bookmark: _Toc42229109]Contexte
Face aux changements climatiques et aux actions anthropiques qui affectent les formations forestières, les associations ont mis en exergue dans leur localité respective des actions de reboisement  pouvant réduire les coupes des arbres autour des villages et la penne pour la recherche de fagot et aussi la regeneration assistée de la vegetation. Au total 3 sites de production des pépinières scolaires ont été visités. Ces pépinières seront distribuées et entretenues par les élevves et des particuliers et sous la supervision des comités villageois formés à cet effet. L’installation de pépinière requiert au préalable la maîtrise des techniques en production, plantation, entretien et suivi des plants. Pour ce faire des conseils pratiques sont prodigués aux membres des associations sur la base des critères de disponibilité et de compétence. 
II. [bookmark: _Toc42228219][bookmark: _Toc42229110]Objectif général :
IL s’agit d’un suivi et évaluation de terrain qui vise à  connaitre l’etat des plants mise et renforcer les capacités techniques des membres des associations en vue de développer des actions de plantation, protection des arbres et la préservation des ressources avec des essences localement adaptées. 
III. [bookmark: _Toc42228220][bookmark: _Toc42229111]Objectifs Spécifiques :
A l’issue de ce suivi  et évaluation  est de :
· Connaitre l’état des arbres plantés ;
· Connaitre le calendrier de pépinière ;
· Connaitrel’importance des entretiens et de suivi des pépinières et plantations;
· Connaitre l’importance de la planification des activités.
· Identifiéer les difficultés et proposés les solutions ;
IV. [bookmark: _Toc42228221][bookmark: _Toc42229112]Résultats obtenus
A l’issue de cette mission les resultats sont :
· L’etat global des arbres plantés est connu conformement au tableau ci-dessous ;
· Conditions générales  de mise en place des pépinières et le calendrier.
· Les techniques des semis et transplantation ; 
· Les techniques d’entretiens des plants ; 
· La technique de compostage;
· La technique de l’élagage des plants et de plantation  à racines nues ;
· Les capacités techniques des pépinièristes sont renforcées ; 
· La situation de vente et utilisation des foyers améliorés est connu.
V. [bookmark: _Toc42228222][bookmark: _Toc42229113]Déroulement de la mission :
L’approche mise en œuvre est de type participatif  avec des debats  explications des pratiques des distributions des plants aux eleves et aux parents d’eleve.  Pour le Evaluateur, seule cette approche de suivi porte à porte est  évidente pour constituer un gage de réussite et  de pérennité des actions. Une telle approche, basée sur la participation réelle et la responsabilisation effective des eleves et parents , ceci a permis d’identifier des lacunes mais également des capacités des eleves et l’appropriation d’une bonne pratique. 
Au cours des entretiens avec les membres et les pépiniéristes, dans un élan d’animation rurale, le Evaluateur a d’abord précisé à tous les participants, le but de cette initiative de FBCG. Puis, pour mieux accrocher les participants, un accent particulier a été mis sur la production des plants de l’acacia nilotica, neem et acacia senegal  essences très adaptées dans la localité. Un échange autour des conditions nécessaires pour la mise en place d’une pépinière suivi d’une brève présentation des outils pour la réussite d’une pépinière.
Les images illustrant le calendrier de pépinière a été présenté.
· Comment et quand installer une pépinière ?
· Quels sont les outils de pépinière ?
· Comment obtenir les semences ?
· Comment faire le mélange de terreau ?
· Comment faire le prétraitement des semences ?
· Comment remplir et arranger les pots ?
· Comment faire les semis et repiquage ?
· Comment arroser les pots ?
· Comment faire l’entretien des plants ?
· Comment faire la plantation et l’entretien des arbres ?
· Comment faire le suivi des arbres et protection contre les animaux ?
· Comment planifier les activités de pépinière ?
Photo : Image presentant le calendrier de pepinière
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Tous les images representés dans le calendrier sont  expliqués de manière pratique pour leur utilisation. Les differentes étapes de la mise en place d’une pépinière sont largement expliquées.  Depuis la préparation jusqu’au bilan de la campagne de reboisement.
Ce calendrier proposé par l’évaluateur indique le debut de la mise en place d’une pépinière et qui peut rythmer avec la plantation en juillet et aout.  Quelques conseils sur la lutte contre les ennemis des jeunes plants sont donnés sur utilisation  des produits locaux tels que le tabac, les fruits de neem et cendre pour traiter les semences et plants contre les criquets et rongeurs. 
VI. [bookmark: _Toc42229114]Etat des plantations des arbres
[bookmark: _Toc42229115]Tableau 1 : plantation UJDD
	N°
	Ecoles/villages
	nombre d’arbres plantés
	nombre d’arbres
survecus
	% arbres survecus
	% arbres péris
	Observations

	1
	Dadouar
	262
	190
	72,52
	27,48
	 

	2
	Hilé korto
	116
	76
	65,52
	34,48
	 

	3
	Tchalo  zoudou
	127
	102
	80,31
	19,69
	 

	4
	Bogrom et tarboul
	76
	56
	73,68
	26,32
	 

	5
	Bara 1
	100
	68
	68,00
	32,00
	 

	6
	Bagoua
	138
	99
	71,74
	28,26
	 

	7
	Barlo et solal
	68
	63
	92,65
	7,35
	 

	8
	Koubo -adougoul
	192
	90
	46,88
	53,13
	 

	 
	Total
	1079
	744
	68,95
	31,05
	 


[bookmark: _Toc42229116]Tableau 2 : Plantation des jeunes de Fani
	N°
	Ecoles/villages
	nombre d’arbres plantés
	nombre d’arbres
survecus
	% arbres survecus
	% arbres péris
	Observations

	1
	Fani
	105
	67
	63,81
	36,19
	 

	2
	Bardangal
	60
	47
	78,33
	21,67
	 

	3
	Kollé
	100
	59
	59,00
	41,00
	 

	4
	Lera
	100
	85
	85,00
	15,00
	 

	5
	Djari
	100
	70
	70,00
	30,00
	 

	6
	Harazé
	150
	86
	57,33
	42,67
	 

	7
	Oubi domsoye
	30
	15
	50,00
	50,00
	 

	8
	Hillé gazaze
	15
	10
	66,67
	33,33
	 

	9
	Bidjir
	30
	25
	83,33
	16,67
	 

	10
	Malanga
	25
	16
	64,00
	36,00
	 

	
	Total
	715
	480
	67,13
	32,87
	 


[bookmark: _Toc42229117]Tableau 3 : Plantation Association des Jeunes de Banda 
	N°
	Ecoles/villages
	nombre d’arbres plantés
	nombre d’arbres
survecus
	% arbres survecus
	% arbres péris
	Observations

	1
	Mahamoud
	15
	6
	40,00
	60,00
	 

	2
	Hissein
	5
	3
	60,00
	40,00
	 

	3
	Habib 
	10
	7
	70,00
	30,00
	 

	4
	Abbas Haroun
	15
	15
	100,00
	0,00
	 

	5
	Mahamat Moussa
	30
	26
	86,67
	13,33
	 

	6
	Ecole 
	30
	10
	33,33
	66,67
	 

	7
	Mosquée
	15
	7
	46,67
	53,33
	 

	8
	Centre de santé
	24
	13
	54,17
	45,83
	 

	9
	Kichina
	90
	67
	74,44
	25,56
	 

	 
	Total 
	234
	154
	65,81
	34,19
	 


[bookmark: _Toc42229118]Tableau 4 : Plantation Association des Jeunes de Baro
	N°
	Ecoles/villages
	nombres des arbres plantés
	nombres d'arbres survecus
	% arbres survecus
	% arbres péris
	Observations

	1
	Kofilo
	250
	150
	60,00
	40,00
	 

	2
	Tchourourou  
	300
	170
	56,67
	43,33
	 

	3
	Dougoul
	500
	302
	60,40
	39,60
	 

	4
	Oguet
	250
	149
	59,60
	40,40
	 

	5
	Baro
	300
	160
	53,33
	46,67
	 

	6
	Ecoles
	9000
	5422
	60,24
	39,76
	 

	 
	Total
	10600
	6353
	59,93
	40,07
	 


[bookmark: _Toc42229119]Tableau 5 : Récapitulatif des plantations des différentes associations
	N°
	Associations
	nombres des arbres plantés
	nombres d'arbres survecus
	% arbres survecus
	% arbres péris
	Observations

	1
	UJDD
	1079
	744
	68,95
	31,05
	 

	2
	FANI
	715
	480
	67,13
	32,87
	 

	3
	AJB
	234
	154
	65,81
	34,19
	 

	4
	AJAB
	10600
	6353
	59,93
	40,07
	 

	 
	Total
	12628
	7731
	61,22
	38,78
	 


 *** Commentaire : 12 628 plants sont mis en terre en deux campagnes 2018 et 2019. Un taux de survi des arbres est encourageant de 61, 22% est obtenu. 38,78% de perte d’arbres sont engendrées par les plantations communautaires qui sont insuffisament entretenus. Tandis que les plantations individuelles « un arbre égal un éleve ou parent » est à encourager car le resultat est probant.
[bookmark: _Toc42229120]Tableau 6 : Vente subventionnée des foyers améliorés
	N°
	Associations
	nombres des foyers commandés
	Nombre de foyers vendus
	Total ménages bénéficiaires
	Observations

	1
	UJDD
	47
	34
	34
	

	2
	FANI
	0
	0
	0
	

	3
	AJB
	0
	0
	0
	

	4
	AJAB
	110
	0
	0
	

	 
	Total
	157
	34
	34
	


*** Des nouvelles commandes de foyers améliorés sont faites au niveau de bagoua. Il y a une insuffisance de sensibilisation des menages sur l’utilisation des foyers dans les trois sites .
VII. [bookmark: _Toc42229121]Difficultés rencontrées :
Les difficultés majeures résident sur la méconnaissance des pratiques de mise en place des pépinières. Le manque de materiels de pépiniere. L’insuffisance dans la sensibilisation à l’utilisation des foyers ameliorés.
VIII. [bookmark: _Toc42228223][bookmark: _Toc42229122]Recommandations
A l’issue de cette mission, nous recommandons ce qui suit :
· Organiser une formation en technique de production , plantation et entretien des plants à l’endroit des membres des associations des jeunes.
· Instaurer un système de suivi et évaluation des activités de reboisement pour mieux corriger les imperfections des travaux.
· Mettre à la disposition un kit de pépinière pour des comités sites (écoles)ayant réussit les entretiens de leur reboisement anterieur pour les stimuler davantage.
· Mettre plus l’accent sur les reboisements indiduels  « un plant = Un eleve » car la réussite est probante.
· Multiplier les campagnes de sensibilisation pour une prise de conscience de la population de foyer amelioré écomisateur des bois.

[bookmark: _Toc42228224][bookmark: _Toc42229123]CONCLUSION
La mission de suivi et évaluation des plantations, organisée par FBCG avec l’assistance technique d’Evaluateur s’est bien déroulées. Elle a servi de connaitre l’état des plants mis en terre et d’échange d’idées avec les membres des associations et de prodiguer des conseils pratiques aux pépinièristes sur les pratiques d’identification de site de pépinière, le transport et mélange de terreau, le remplissage et arrangement des pots, le prétraitement et semis des graines, l’entretien des plants ensuite l’ombrage des planches.  
Le déroulement de cette mission est caractérisé par un climat convivial et des échanges fructueux. 
Les résultats de l’évaluation du reboisement montrent une satisfaction tant du point de vue d’engagement des associations sur la lutte contre la desertification, la prise de conscience des eleves et parents et le taux de survi de plants qui est de 61,22%. 
Compte tenu des besoins en suivis des plantations qu’exige la mise en place des reboisements, il importe que la FBCG introduise un système de suivis conseils aux associations pour bien suivre l’entretien des pépinières durant la première phase qui est la germination et la levée des plants et surtout pour corriger les imperfections et accompagner véritablement la dynamique de cette pratique.
                                     Akouane Djabre
















Annexe 1 : Activités de reboisement des jeunes de Dadouar	
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Photos : Activités de reboisement des jeunes de Fani
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Photos : sensibilisation et vente des foyers ameliorés à Bagoua
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